

# Tuntikirjanpito

15.1.14 – n. 2h – Ensimmäisen testiversion ohjelmointi

16.1.14 – n. 15min – DL1: GitHub, labtool ja dokumentteja

23.1.14 – n. 2,5h – DL2: Lisäohjelmointia, luokkakaavio ja testauksen aloittelua